

**PARANÁ ESPORTE – CNPJ n.º 00.470.127/0001-74**

**Ata da reunião entre a Paraná Esporte e a Stecla Engenharia & Consultoria Ltda.**

<b>Tema</b>	<b>Viabilidade de execução dos projetos previstos no convênio firmado entre a autarquia e a Volvo</b>
<b>Data e horário</b>	<b>18/01/2022 (terça-feira), 09h às 10h</b>
<b>Local</b>	<b>Sala de reuniões da Paraná Esporte Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020, Capão da Imbuia, CEP 82810-400, Curitiba/PR</b>
<b>Participantes</b>	<b>1. Walmir da Silva Matos – Diretor Presidente da Paraná Esporte 2. Ilson Augusto Rhoden – Paraná Esporte 3. Odilon Ribas Filho – Paraná Esporte 4. José Alberto de Campos – Paraná Esporte 5. Adilson Domingos – Paraná Esporte 6. Fernanda Ribeiro – Stecla Engenharia 7. Henrique Néó – Stecla Engenharia</b>

1. Trata-se de reunião para discutir a viabilidade de execução dos projetos previstos no preâmbulo do Convênio n.º 012/2021, firmado entre o Estado do Paraná e a Volvo do Brasil Veículos Ltda., quais sejam: modernização do Ginásio do Tarumã, construção do Parque de Skate Olímpico anexo ao Ginásio do Tarumã, revitalização da sede da Paraná Esporte e adaptação de ginásio para uso em atividades paradesportivas.
2. Inicialmente, foi realizada uma breve apresentação da Stecla Engenharia, empresa contratada pela Volvo para a execução das obras acima citadas.
3. Em seguida, passou-se a avaliar o projeto arquitetônico dos locais que receberão o investimento, a fim de analisar quais das obras poderão ser realizadas, tendo como parâmetros a prioridade das melhorias e o valor disponível.
4. Foram estabelecidas as próximas ações necessárias ao seguimento do convênio: envio da documentação e projetos da sede da Paraná Esporte para avaliação da Stecla Engenharia; contratação do anteprojeto arquitetônico; e estimativa de custos.
5. Ao final, ajustou-se que ainda essa semana serão avaliados os projetos, para que, após,

sejam agendadas reuniões com a equipe de arquitetura encarregada de elaborar o anteprojeto das obras.

6. Na data e horário da reunião, a sede desta autarquia não dispunha de energia elétrica momentaneamente, impossibilitando a impressão de lista de presença.