

PARANÁ ESPORTE – CNPJ n.º 00.470.127/0001-74

Ata da reunião entre Paraná Esporte e a AMG Engenharia Eireli

Tema	Instalação das Arenas Meu Campinho
Data e horário	25/01/2022 (terça-feira), 14h às 14h45
Local	Sala de reuniões da Paraná Esporte Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020, Capão da Imbuia, CEP 82810-400, Curitiba/PR
Participantes	Conforme lista de presença anexa

1. Trata-se de reunião para estabelecer cronograma de trabalho e metas para o término das instalações das Arenas Meu Campinho do Plano Paraná Mais Cidades, objeto da Concorrência Pública SRP n.º 13/2020 GMS, lote n.º 4.
2. Inicialmente, a empresa apresentou as razões pelas quais houve atraso nas Arenas de sua responsabilidade, quais sejam as intercorrências: alta quantidade de obras em simultaneidade, equipes que trabalham em mais de uma região do estado, bases de arenas feitas em desconformidade ao projeto ou que necessitaram de reparos antes da instalação propriamente dita, problema de fornecimento de materiais.
3. Em seguida, foram estabelecidas metas para que a empresa pudesse finalizar as obras já em andamento e iniciar as demais com agilidade, retomando o cronograma inicialmente adotado, dando eficiência aos trabalhos e realizando o atendimento aos municípios de maneira satisfatória.
4. Ao final, a empresa se prontificou a trabalhar com mais agilidade, comprometendo-se a organizar as equipes de trabalho de maneira a obedecer o cronograma previamente estabelecido, sem prejuízo da qualidade dos serviços.

Reunião com a AMG Engenharia Eireli – 25/01/2022 – Sede da Paraná Esporte

NOME	ENTIDADE	ASSINATURA
Marcos V. Gomes	AMG Engenharia	
Alberto A. Quella	"	
Walimir S. Matos	Diretor	
Ilson A. Rhoden	Paraná Esporte	Ilson A. Rhoden
MICHELLE MATIE MORIKAWA	PR ESPORTE	