

CRONOGRAMA DE ETAPAS E AÇÕES

PR\O/ESPORTE

Lei Estadual de Incentivo ao Esporte

Edital 01/2018



INFORMAÇÃO 06

Inscrições	06/set	quinta	<p>Código no SISPROFICE: 155</p> <p>Edital Nº: 01/2018</p> <p>Modalidade: Incentivo Fiscal/Mecenato Subsidiado</p> <p>Esfera Administrativa: SEET - Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo</p> <p>Inscrições permitidas de: 06/09/2018 (08:00:00) à 05/10/2018 (17:00:00)</p>
	07/set	sexta	
	08/set	sábado	
	09/set	domingo	
	10/set	segunda	
	11/set	terça	
	12/set	quarta	
	13/set	quinta	
	14/set	sexta	
	15/set	sábado	
	16/set	domingo	
	17/set	segunda	
	18/set	terça	
	19/set	quarta	
	20/set	quinta	
	21/set	sexta	
	22/set	sábado	
	23/set	domingo	
	24/set	segunda	
	25/set	terça	
	26/set	quarta	
	27/set	quinta	
	28/set	sexta	
	29/set	sábado	
	30/set	domingo	
	01/out	segunda	
	02/out	terça	
	03/out	quarta	
04/out	quinta		
05/out	sexta		

CRONOGRAMA DE ETAPAS E AÇÕES

PRO/ESPORTE

Lei Estadual de Incentivo ao Esporte

Edital 01/2018



INFORMAÇÃO 06

Habilitação	08/out	segunda	Primeira Etapa - Análise Documental - Fase Eliminatória
	09/out	terça	Primeira Etapa - Análise Documental - Fase Eliminatória
	10/out	quarta	Primeira Etapa - Análise Documental - Fase Eliminatória
Publicação DIOE	11/out	quinta	PUBLICAÇÃO OFICIAL DIOE - Resultado da Primeira Etapa: Projetos Habilitados e Projetos Não Habilitados
	15/out	segunda	
Recursos - Habilitação	16/out	terça	FASE DE RECURSOS – ETAPA: HABILITAÇÃO
	17/out	quarta	
	18/out	quinta	
Análise de Recursos	19/out	sexta	Análise de Recursos
Publicação DIOE	22/out	segunda	PUBLICAÇÃO OFICIAL DIOE Final da Primeira Etapa da Análise Documental: Deferidos e Não Deferidos
	23/out	terça	
Análise Técnica e de Mérito / Comissões Técnicas Pareceristas	24/out	quarta	Segunda Etapa - Análise Técnica e do Mérito - CPROESPORTE/Pareceristas
	25/out	quinta	
	26/out	sexta	
	27/out	sábado	
	28/out	domingo	
Publicação DIOE	29/out	segunda	PUBLICAÇÃO OFICIAL DIOE - Resultado da Segunda Etapa, com notas: Projetos Classificados e Projetos Não Classificados
	30/out	terça	
Recursos – Análise Técnica e do Mérito	31/out	quarta	FASE DE RECURSOS – ETAPA: ANÁLISE TÉCNICA E DO MÉRITO DIRIGIDO À COORDENAÇÃO DO ESPORTE / SEET
	01/out	quinta	
	05/nov	segunda	
Análise de Recursos	06/nov	terça	Análise de Recursos - Se houver
Publicação DIOE	07/nov	quarta	PUBLICAÇÃO OFICIAL DIOE - Resultado da Análise de Recurso de Primeira Instância da Segunda Etapa da Análise Técnica e de Mérito - Pareceristas: Recursos Deferidos e Recursos Indeferidos
	08/nov	quinta	
Homologação	09/nov	sexta	REUNIÃO ORDINÁRIA CPROESPORTE PARA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL 01/2018 - PROESPORTE

CRONOGRAMA DE ETAPAS E AÇÕES

PRO/ESPORTE

Lei Estadual de Incentivo ao Esporte

Edital 01/2018



INFORMAÇÃO 06

Publicação DIOE	12/nov	segunda	PUBLICAÇÃO DIOE - RESULTADO FINAL - PROJETOS HOMOLOGADOS
	13/nov	terça	
CERTIFICADO DE CAPTAÇÃO / CAPTAÇÃO / AUTORIZAÇÃO SEFA	14/nov	quarta	<ol style="list-style-type: none"> CONSULTA PELO INCENTIVADOR DE SUA ADEQUAÇÃO AO INCENTIVO, NO SÍTIO SEFA; SELEÇÃO DE PROJETO NA PLATAFORMA DIGITAL UTILIZADA PELO PROESPORTE; CADASTRO DE INCENTIVO PELO INCENTIVADOR, NA ÁREA RESTRITA DO SÍTIO DA SEFA (MENU PROESPORTE - INCLUIR INCENTIVO, PROJETO E VALOR), PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018
	15/nov	quinta	
	16/nov	sexta	
	17/nov	sábado	
	18/nov	domingo	
	19/nov	segunda	
	20/nov	terça	
	21/nov	quarta	<ol style="list-style-type: none"> DEPÓSITO DE VALOR PELO INCENTIVADOR EM CC DO PROJETO; CONFIRMAÇÃO DE DEPÓSITO PELA SEET NO SÍTIO DA SEFA SOBRE A ENTRADA DE RECURSOS; - PARA O MÊS NOVEMBRO DE 2018
	22/nov	quinta	
	23/nov	sexta	
	26/nov	segunda	
	27/nov	terça	PRAZO LIMITE PARA AUTORIZAÇÃO DA SEFA - MÊS NOVEMBRO/2018
	28/nov	quarta	
	29/nov	quinta	
30/nov	sexta		

Para captação no mês de dezembro deverão ser adotados os passos estabelecidos para o período de captação de novembro, repetindo os mesmos procedimentos descritos a partir do dia 14 de novembro no cronograma acima, porém entre o primeiro e último dia do exercício fazendário/fiscal do mês de dezembro.