

NOVO CRONOGRAMA DE ETAPAS E AÇÕES

PRO/ESPORTE

Lei Estadual de Incentivo ao Esporte

Edital 01/2018



INFORMAÇÃO 13

Publicação DIOE	17/out	quarta	PUBLICAÇÃO OFICIAL DIOE - Resultado da Primeira Etapa: Relação de Projetos Habilitados
	18/out	quinta	
Recursos - Habilitação	19/out	sexta	FASE DE RECURSOS – ETAPA: HABILITAÇÃO
	22/out	segunda	
	23/out	terça	
Análise de Recursos	24/out	quarta	Análise de Recursos – Se houver
Publicação DIOE	25/out	quinta	PUBLICAÇÃO OFICIAL DIOE Final da Primeira Etapa da Análise Documental: Recursos Deferidos e Não Deferidos
	26/out	sexta	
Análise Técnica e de Mérito / Comissões Técnicas Pareceristas	27/out	sábado	Segunda Etapa - Análise Técnica e do Mérito - CPROESPORTE/Pareceristas
	28/out	domingo	
	29/out	segunda	
	30/out	terça	
	31/out	quarta	
Publicação DIOE	01/nov	quinta	PUBLICAÇÃO OFICIAL DIOE - Resultado da Segunda Etapa, com notas: Projetos Classificados e Projetos Não Classificados
	05/nov	segunda	
Recursos – Análise Técnica e do Mérito	06/nov	terça	FASE DE RECURSOS – ETAPA: ANÁLISE TÉCNICA E DO MÉRITO DIRIGIDO À COORDENAÇÃO DO ESPORTE / SEET
	07/nov	quarta	
	08/nov	quinta	
Análise de Recursos	09/nov	sexta	Análise de Recursos - Se houver
Publicação DIOE	12/nov	segunda	PUBLICAÇÃO OFICIAL DIOE - Resultado da Análise de Recurso de Primeira Instância da Segunda Etapa da Análise Técnica e de Mérito - Pareceristas: Recursos Deferidos e Recursos Indeferidos
	13/nov	terça	
Homologação	14/nov	quarta	REUNIÃO ORDINÁRIA CPROESPORTE PARA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL 01/2018 - PROESPORTE
Publicação DIOE	19/nov	segunda	PUBLICAÇÃO DIOE - RESULTADO FINAL - PROJETOS HOMOLOGADOS
	20/nov	terça	

NOVO CRONOGRAMA DE ETAPAS E AÇÕES

PRO/ESPORTE

Lei Estadual de Incentivo ao Esporte

Edital 01/2018



INFORMAÇÃO 13

CERTIFICADO DE CAPTAÇÃO / CAPTAÇÃO / AUTORIZAÇÃO SEFA	21/nov	quarta	1) CONSULTA PELO INCENTIVADOR DE SUA ADEQUAÇÃO AO INCENTIVO, NO SÍTIO SEFA; 2) SELEÇÃO DE PROJETO NA PLATAFORMA DIGITAL UTILIZADA PELO PROESPORTE; 3) CADASTRO DE INCENTIVO PELO INCENTIVADOR, NA ÁREA RESTRITA DO SÍTIO DA SEFA (MENU PROESPORTE - INCLUIR INCENTIVO, PROJETO E VALOR), PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018
	22/nov	quinta	
	23/nov	sexta	1) DEPÓSITO DE VALOR PELO INCENTIVADOR EM CC DO PROJETO; 2) CONFIRMAÇÃO DE DEPÓSITO PELA SEET NO SÍTIO DA SEFA SOBRE A ENTRADA DE RECURSOS; - PARA O MÊS NOVEMBRO DE 2018
	26/nov	segunda	
	27/nov	terça	
	28/nov	quarta	PRAZO LIMITE PARA AUTORIZAÇÃO DA SEFA - MÊS NOVEMBRO/2018
	29/nov	quinta	
	30/nov	sexta	

Para captação no mês de dezembro deverão ser adotados os passos estabelecidos para o período de captação de novembro, repetindo os mesmos procedimentos descritos a partir do dia 15 de novembro no cronograma acima, porém entre o primeiro e último dia do exercício fazendário/fiscal do mês de dezembro.